
Initiation à la gestion de projet

Introduction à la gestion des risques



1 - Identifier les risques

Exemple de types de risques

Coût supérieur au planifié Risques financiers Défaut de paiement d'un client Manque de compétences Risques humains Absence de ressources Conflits Retards de prestataires Risques temporels Mauvaise estimation de tâches Serveur HS Risques techniques Panne réseau Virus informatique Épidémie Risques environnementaux Inondations Canicule

Exemples de risques


1 - identifier les risques

Établir une liste exhaustive de risques :

- Consulter les archives de projets similaires.
- Ne pas se limiter à des risques dont l'apparition est très probable.
- Identifier les points de fragilité de notre projet (son délai, sa complexité, son coût, le nombre de ressources ...)

Livrable de cette phase :

Liste de risques



Les risques sont hiérarchisés en fonction de leur criticité.

L'indice de criticité (C) est le produit du degré de gravité (G) et du degré de probabilité d'occurrence (P).

$$C = G * P$$

Définir le degré de gravité d'un risque

Degré	Gravité	Exemple de risque
1	Négligeable	Coupure d'électricité du quartier quelques minutes
2	Significative	Une ressource perd en motivation
3	Majeure	Retard important d'un prestataire
4	Critique	Virus informatique
5	Catastrophique	Abandon du projet par le client

Définir le degré de probabilité d'occurrence d'un risque

Degré	Probabilité	Probabilité d'occurrence
1	Minimale	Se produira presque jamais, dans un projet sur 1 000 ou plus
2	Faible	Se produira rarement, dans un projet sur 100 environ
3	Moyenne	Se produira quelquefois, dans un projet sur 10 environ
4	Élevée	Se produira fréquemment, dans un projet sur 2 environ
5	Maximale	Se produira avec certitude, une à plusieurs fois par projet

Établir la criticité d'un risque

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

Criticité	Conséquence
1 - 4	Négligeable
5 - 9	Surveiller le risque
10 - 14	Prévoir des actions préventives
15 - 19	Modifier le projet
20 - 25	Annuler le projet


Gravité

Calculer la criticité de chaque risque :

- Définir le degré de gravité du risque.
- Définir le degré de probabilité d'occurrence du risque.

Livrable de cette phase :

Liste hiérarchisée des risques



3 - Traiter les risques

Les risques peuvent être traités par différents types d'actions.

Les **actions préventives** permettent de réduire le degré de probabilité d'occurrence ou de gravité du risque avant son apparition.

Les **actions curatives** permettent de réduire le degré de criticité du risque lors de son apparition.

3 - Traiter les risques

Exemple d'actions

Risque	Incendie dans la salle serveurs
Action préventive (G)	Sauvegarder quotidiennement l'ensemble des données du projet / Installer un extincteur
Action préventive (P)	Limiter l'accès à la salle / Refroidir les serveurs
Action curative	Éteindre le feu / Basculer sur la sauvegarde


3 - Traiter les risques

Prévoir des actions permettant de traiter les risques au mieux :

- Prévoir au moins une action curative pour les risques de criticité moyenne et importante (C > 5).
- Mettre en place au moins une action préventive pour les risques de criticité importante (C > 10).

Livrable de cette phase :

Portefeuille des risques



4 - Suivre les risques

Suite à l'apparition d'un risque, il est important de connaître les raison de son apparition, afin de mettre à jour le portefeuille de risques.

Les **actions correctives** permettent de réduire le degré de probabilité d'occurrence ou de gravité du risque suite à son apparition, pour éviter une réapparition.

4 - Suivre les risques

Exemple d'actions

Risque	Incendie dans la salle serveurs
Action préventive (G)	Sauvegarder quotidiennement l'ensemble des données du projet / Installer un extincteur
Action préventive (P)	Limiter l'accès à la salle / Refroidir les serveurs
Action curative	Éteindre le feu / Basculer sur la sauvegarde

Le risque intervient, les prises n'étaient pas équipées de terre

Action corrective	Revoir l'installation électrique
-------------------	----------------------------------

4 - Suivre les risques

Suite à l'apparition de risques durant le projet

- Indiquer l'apparition de chaque risque dans le portefeuille de risques
- Prévoir des actions correctives

Livrable de cette phase :

M.A.J du portefeuille des risques

TP: Portefeuille des risques

Dans le cadre de votre projet actuel G4, réaliser un portefeuille des risques. 100 Risques - Hiérarchisés, traités et suivis