Initiation à la gestion de projet

Institut G4 - Bachelor 1

Vue d'ensemble

Sept demi-journées

Objectifs de l'échange :

- Comprendre ce qu'est un projet
- Maîtriser le cycle de vie d'un projet
- Comprendre le rôle d'un chef de projet
- Connaître les méthodes de gestion de projet
- Identifier les livrables et documentations liés à la gestion de projet
- Maîtriser le concept de planification et les notions attenantes
- Réaliser un diagramme de Gantt

Vue d'ensemble

Pour y arriver:

Définition et cycle de vie d'un projet

Estimation de charge et planification

Mise en pratique

Étude de besoin et cahier de charges

Microsoft Project - diagramme de Gantt

Identification des méthodes de gestion de projet

Étude de cas

Définition et cycle de vie d'un projet

Opération ponctuelle

Nécessite des ressources

Répond à un besoin

Opération ponctuelle :

PMI: un projet à lieu 1 fois

Il possède un début et une fin

Exemple:

- La préparation d'un événement d'une journée
- La réalisation d'un barrage sur une rivière
- Le développement d'une plateforme de streaming
- Le changement de votre forfait téléphonique

Nécessite des ressources

Ressources humaines et/ou matérielles

Exemple:

- La préparation d'un événement d'une journée
- La réalisation d'un barrage sur une rivière
- Le développement d'une plateforme de streaming
- Le changement de votre forfait téléphonique

Répond à un besoin

Objectif défini

Exigences spécifiques

Exemple:

- La préparation d'un événement d'une journée
- La réalisation d'un barrage sur une rivière
- Le développement d'une plateforme de streaming
- Le changement de votre forfait téléphonique

À ne pas retenir

"Un projet est un processus unique, qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entreprises dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques telles que des contraintes de délais, de coûts et de ressources" [ISO10006]


Cycle de vie d'un projet

Production

Réalisation du produit Suivi continu du chef de projet Recette du produit

Cadrage

Définition du besoin et des objectifs Première analyse budgétaire Introduction des ressources disponibles GO - NO GO



Clôture


Bilan et capitalisation sur le travail effectué

Conception et planification

Définition des moyens Planification détaillée Affinement du budget Spécifications précises du produit


Phase de cadrage

Déroulé de la phase



Phase de cadrage

Livrables minimum




Cycle de vie d'un projet

Production

Réalisation du produit Suivi continu du chef de projet Recette du produit

Cadrage

Définition du besoin et des objectifs Première analyse budgétaire Introduction des ressources disponibles GO - NO GO



Clôture

Bilan et capitalisation sur le travail effectué

Conception et planification

Définition des moyens Planification détaillée Affinement du budget Spécifications précises du produit

Phase de conception et planification

Déroulé de la phase



Phase de conception et planification

Livrables minimum

01	Spécifications fonctionnelles détaillées	 Choix définis pour la solution Détail de chaque parcours utilisateurs
02	Spécifications techniques détaillées	 Détail de la solution techniques trouvée Fonctionnement technique de la solution MCD, hébergement, annexes techniques permettant une maintenance optimale
03	Planification	 Attribution des tâches aux ressources Réalisation d'un diagramme de Gantt Planification du coût du projet
04	Plan d'assurance qualité	

Phase de production

Déroulé de la phase



Phase de production

Livrables minimum




Cycle de vie d'un projet

Production

Réalisation du produit Suivi continu du chef de projet Recette du produit

Cadrage

Définition du besoin et des objectifs Première analyse budgétaire Introduction des ressources disponibles GO - NO GO



Clôture


Bilan et capitalisation sur le travail effectué

Conception et planification

Définition des moyens Planification détaillée Affinement du budget Spécifications précises du produit

Phase de clôture

Déroulé de la phase




Le triangle du chef de projet

Augmenter la qualité

Réduire le coût

Réduire les délais



Cas pratique

Site internet vitrine et communication web pour un carrossier

Définir les objectifs Réaliser une expression de besoin Réaliser une première analyse budgétaire Réaliser une première planification Groupes de 3-4